
 

 اطلاعات مهم مناقصه                                                          

 :  شرایط خصوصی خاص این پروژه که بایستی مورد توجه پیمانکار جهت اعلام قیمت باشد
  یکردن و مونتاژ سازه  و پست ها ایگون-اجرا)نصب( - الیمتر بخش -  اهیپا بخش- یرکشیوا - ینقشه بردار  :عملیات  عنوان مناقصه:

 ی و برقدار  یراه انداز  -تست - یکابل کش - لیحفر ترانشه و بکف -مگاوات )فازدوم (  5 ی برا ید یبه همراه نصب پنل خورش یوسکیک

 پروژه غیر عمرانی می باشد. 
 کارفرما)مناقصه گذار(:شرکت نیرو توان گستر مهام شرق    شرکت مهندسی انتقال نیرو مخابرات شرق :  کارفرمای اصلی  

 مراد دیجاده س یابتدا  -به نهبندان   شهیجاده سرب یلومتریک30  -شهر نهبندان  -یاستان خراسان جنوب آدرس پروژه:

 الزامی است (    HSE) رعایت حداکثری اصول  ایمنی  و 

 می باشد.  12.06.1405زمان بازگشایی پاکات مناقصه : 

 در سایت به هنگام اجرای عملیات الزامی است .   HSEحضور نفر  -1

پیمانکار بایستی برای شروع بکار یک گروه اجرایی در کارگاه داشته باشد و گروه دوم آن بنا به نیاز پروژه   -2

 و درخواست کارفرما در کارگاه حضور یابند . 

 پیمانکار بایستی حتما با برنامه اعلامی کارفرما نسبت به شروع جبهه کاری اقدام نماید .  -3

پیمانکار می بایست نسبت به گماردن انباردار مرتبط با عملیات اجرایی و آشنایی با نحوه ثبت ورود و  -4

 خروج کالاها بصورت بروز استفاده نماید 

 کار در محیط و تابلوهای برقدار جرئی از  شرایط قرارداد است .   -5

پیمانکار بایستی تا زمانی که جبهه کاری وجود دارد نسبت به انجام آن اقدام نماید و در این خصوص  -6

 اعتراضی نخواهد داشت 

 .  نگهداری از تجهیزات و لوازم در طول اجرای پیمان بر عهده پیمانکار است -7

 . باشد یاز طرف کارفرما  م  مانکاریو ابلاغ به کاربه پ مانکاریپ نییپس از تع روز 62کار  یمدت زمان اجرا -8

 می الزامی پروژه این در اجرایی عملیات  کلیه زمان در لوازم و ابزار  و انسانی نیروی انتخاب در ایمنی استانداردهای رعایت -9

 باشد

بعد از تجهیز  %6بعد از ابلاغ قرارداد و ارئه تضامین %8پیش پرداخت پیمانکار برنده به این شکل پرداخت خواهد شد) -10

درصد کل پروژه و مورد تایید  30پس از پیشرفت فیزیکی  %6کارگاه وکد کارگاهی تامین اجتماعی و تایید دستگاه نظارت و

 دستگاه نظارت (

میمه فایل اسکوپ کار   -11 ه ضن ناد مناقصن و تمامی مدارک و نقشه ها و احجام )حتی الامکان( جهت برآورد دقیق قیمت در اسن

گردیده است و پیمانکار بایستی قیمت پیشنهادی خود را با توجه به این مدارک و نقشه های فنی اعلام نماید ، در صورتیکه 

 09152161915یداود یو علنن  09301903133 ایزد پننناه  مهندس  یآقابا  به نظر پیمانکار در هر موردی ابهام وجود دارد ، می توانید  

ار  مسئولیت.( دییتماس حاصل نما ا پیمانکن اسننت(امکانات اسننکان در محننل پننروژه )تجهیزکارگنناه برآورد دقیق بن



 

پیمانکار( و آب و برق و ... می بایست در قیمت پیشنهادی پیمانکننار لحنناد شننود و کارفرمننا نمننی تواننند 

امکاناتی در اختیار پیمانکار برنده مناقصه قرار دهدبازدید از سایت  جهت آشنننایی بننا شننرایط و الزامننات 

می باشد ولیکن در صورت عدم بازدید از سایت و شرایط محیط ، تغییرات قیمتی ادعا شده   الزامیمحیطی  

 از طرف پیمانکار مسموع نخواهد بود .

تعیین ماه  3از تاریخ برگزاری مناقصه تازمان عقد قرارداد پیمانکار پیشنهادی مدت اعتبار قیمت های  -12

 . میگردد

در صورت عدم ارائه تضمین بانکی جهت تضمین انجام تعهدات ، سپرده بیمه کسر شده از هر صورت  -13

 % کسر می شود (  5خواهد بود ) در صورت ارائه تضمین بانکی از مبلغ هر صورت وضعیت  %10وضعیت  

 تکمیل فرم شناسنامه پیمانکار برای پیمانکارانی نیاز است که تاکنون قراردادی با شرکت نیرو توان گستر مهام شرق نداشته اند .  -14

 تصویر گواهی صلاحیت پیمانکاری )با تاریخ معتبر( و تصویر گواهی صلاحیت ایمنی )با تاریخ معتبر( الزامی می باشد .  -15

نمونه قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد که بعد از برنده شدن ملاک عقد قرارداد/ توافق نامه با پیمانکار خواهد بود در اسناد ضمیمه  -16

 قرارداده شده است و ملاحظه آن الزامی است . 

قیمت اعلام شده بایستی در فرم اعلام قیمت پیشنهادی پیوست بصورت خالص و ناخالص اعلام شود . )  -17

 ناخالص در فرض انعقاد قرارداد و اخذ مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (

مالیات بر درآمد )سالیانه پیمانکار( متعلقه به موضوع پیمان بایستی در قیمت های خالص و ناخالص اعلام  -18

 شده لحاد شده باشد . 

 قیمت پیشنهادی بایستی در فرمت اسناد ضمیمه تکمیل و ارائه گردد .   -19

 مگاوات(  5 دومنهبندان)فاز  یمگاوات 10ی دیخورش روگاهی ن یدینصب سازه نگهدارنده ونصب  پنل خورش :نکات مهم -20

 . باشد ی م  متیذکر شده در جدول ق طی شرا یتمام ی ملزم به اجرا مانکاریاست و پ  دهیذکر گرد متیدرجدول ق ی خصوص  طیشرا یتمام* -21

واحد به   یبها  متیمشخص خواهد شد و بر اساس ق  قیباشد و پس از انجام کار احجام دق یم ی میزان کار مندرج در جدول فوق حدود -22

 .پرداخت خواهد شد مانکاریپ

 باشد   یم مانکاریها، به جهت تراز نمودن استراکچر بر عهده پ هیسرد پا   زهیو گالوان ی مربوط به برش و سوراخکار ات یهر گونه عمل -23

  نیروتوان و کارفرما شرکت ندهیانجام کار از نما  دییموظف است نسبت به اخذ صورت جلسه تا مانکار یدر خصوص احجام کار ، پ  -24

 .دیسرپرست کارگاه اقدام نما

 ییادعا می جز کل یبخش ساختمان  یباشد . لذا تداخلات کار  یم تی مشغول فعال  تیهمزمان با کار نصب در سا یساختمان مانکاریپ  -25

  .نخواهد بود مانکاریپ

 .نخواهد داشت میدر طول پروژه کل یزمان راتیبه تاخ مانکاریخواهد بود و پ  یپروژه به صورت مرحله ا  نیا - -26

موجب اختلاف   مانکار،یاز قرارداد پ تمیآ  کیو جداگانه در نظر گرفته شود تا در صورت حذف  یبه صورت واقع  تمیهر آ ی متهایق   -27

 .دیحذف نما مانکاریپ ی از کار را از اسکوپ کار یاست در صورت لزوم بخش  رینگردد.کارفرما مخ

آب و غذا    نی، تام رمجموعهیباشد شامل کانکس ، اقامت پرسنل ز  یم مانکاریبرعهده پ اتیعمل نیمتناسب با اجرا ا  زکارگاهیتجه    -28

 .باشد( ینظارت و سرپرست کارگاه برعهده کارفرما م زکارگاهیو .... )تجه از یابزار و لوازم مورد ن  نی، تام رمجموعهیپرسنل ز

 



 

کارفرما   یو ابلاغ دستور کاراضافه از سو  دییقرارداد، منوط به تا ایتوافق نامه  مت یو پرداخت هرگونه اضافه کار خارج از جدول ق دییتا   -29

 .باشد یم  روتوانیواحد نظارت شرکت ن دییو تا

  یدر زمان شرکت در مناقصه م مانکاریپ یشنهاد یپ متیمبالغ کاراضافه در طول مدت زمان انجام کار ، جدول ق  نیی مبنا و مرجع تع    -30

با مبالغ فهرست بها  ریمتعارف باشد و مبالغ از خارج از عرف و مغا  ستیبا ی م مت یجدول ق ی ها فی باشد مبالغ کاراضافه خارج از رد

 .بود هدنخوا دییقابل تا

از عدم   یناش ی هرگونه عواقب احتمال  ت یو مسول  دینما تیرعا H.S.E بر اساس دستورالعمل یمنیموارد ا  هیکل ستیبا یم مانکاریپ   -31

 .باشد یم مانکاریبرعهده پ یمنیموارد ا تیرعا

 .باشد یم  یمانکاریپ HSE و یمنیا  تیصلاح  نامهیموظف به ارائه گواه مانکاریپ   -32

 .شود ی واحد خوددار متیق کی با هم و مجموعاً اعلام  تمیو چندآ یبه صورت کل متیاز درج ق  -33

کاراضافه به   یحق ادعا  مانکاریماه پس از عقد قرارداد اعتبار داشته باشد و پ12حداقل به مدت    یستیبا مانکاریپ ی شنهادیپ متقی -34

 د ینما یو ... را از خود سلب م لی، تعد ی جار یها  نهیها ، نوسانات بازار ، هز متیق رییسبب تغ

  چیپ تمام .دستگاه نظارت و کارفرما انجام شود دییو مورد تا رویوزارت ن یمطابق دستورالعمل ها  یستینصب و تست ها با اتیعمل هیکل -35

 . ترکمتر زده شود  یستیکارفرما با یترک اعلام یها اعم از سازه و پنل حتماً بر مبنا

 . کارفرما قرار دهد اریو در اخت هیته از یرا در نسخ مورد ن  انهیو ماه یروزانه، هفتگ شرفتی موظف است گزارش پ مانکاریپ -36

، دستگاه کمپرسور و ... که به    یمصرف الیو متر لگردیشامل بتن ،م زاتی، مصالح و تجه یانسان ی رویاعم از ن  ازیمنابع مورد ن ه یکل نیامت -37

 است ،  ازیمذکور مورد ن هیو کامل پا حیصح  یاجرا 

 باشد   یبه عهده پیمانکار م نیرو گاهدر  یلینگهداری و مراقبت از تمام تجهیزات و  وسایل تحو    -38

چنانچه در حین کار دراثر بی توجهی و عدم دقت پیمانکار به تجهیزات خسارتی وارد آید ، درصورت تشخیص دستگاه نظارت و تایید  -39

 . خود نسبت به تعویض تجهیزات اقدام نماید یا تجهیزات را تعمیر و رفع نقص کند نهیکارفرما ، پیمانکار می بایست با هز

پیمانکار موظف است جهت تجهیز کارگاه از کانکس با ابعاد وامکانات مناسب استفاده نماید و یا ساختمانهای موقت با شرایط مناسب      -40

)اتاق کنترل ، اتاق نگهبانی ، سویچگیر و...(  نیروگاهنظر کارفرما( و به هیچ عنوان مجاز به استفاده از ساختمانهای  مطابقاحداث نماید )

  .باشدبه عنوان تجهیزکارگاه ، محل استراحت ، محل غذاخوری ، اتاق اداری و... نمی

 .باشد ی پروژه م یو طبق برنامه زمان بند فتی کار در چند ش یملزم به اجرا  مانکاریپروژه ،پ تیا توجه به فورب   -41

 .لازم با کارفرما و دستگاه نظارت را انجام دهد یها یهماهنگ ییاجرا اتیموظف است قبل از انجام هرگونه عمل مانکاریپ   -42

 .دینما تیرا رعا  رویوزارت ن یدستورالعمل ها  یکار را بدون نقص انجام دهد و تمام ستیبا یم مانکاریپ   -43

 .باشد یم  مانکاریو .... برعهده پ می، حوضچه قلع ، پرس سرس  نچیکابل ، و نگیابزار کار شامل خرک ، شافت ، رول  نیتام  -44

سازه ها ، پنل ها ،   ییاعم از جابجا  باشد) یم  مانکاریبرعهده پ نیرو گاه موضوع مناقصه در داخل  زاتیتجه ییحمل و جابجا، هیتخل   -45

 و ... ( ،کابل و مهره چیاتصالات سازه ، پ

 . باشد یم مانکاریو .... برعهده پ لی، جرثق لیآلات شامل خرک ، کابل برق ، موتور برق ، در  نیابزار کار و ماش نیتام -46

و مهره مازاد ،   چی، سازه و پ ی و چوب یفلز  ی لوازم مازاد شامل پالت ها ، کارتن ها ، جعبه ها  هیموظف است پس از اتمام کار کل مانکاریپ -47

 .دینما لیو به سرپرست کارگاه تحو دیمازاد و ... را به محل دپو منتقل نما یپنل ها

کارفرما برسد و در هر مرحله چک   دییبه تا  ی بعد ند یاز شروع فرا شیپ  ستیبا ی، نصب پنل ها و ... م زی نصب مانند مونتاژ م ند یفرا هیکل -48

 . ارائه گردد ستیل 

مورد    یمطابق با مشخصات فن مانکاریبه طور کامل توسط پ ستیبا یمتعلقات و اتصالات م  هی استراکچر پنل ها بانضمام کل  یبه طور کل -49

 . نداشته باشد یکسر  چگونهیتوسط کارفرما باشد و ه یکارفرما نصب گردد و آماده بهره بردار  دییتا

 و کامل درج شود.   قیجداگانه به صورت شفاف ، دق  یها فیبه صورت خالص و ناخالص در رد  ی شنهاد یپ متیبالغ جمع کل قم -50



 

  مانکاری. پباشدیم مانکاریپروژه بر عهده پ یاجرا  انتهایتا زمان  لیاز زمان تحو  مانکاریشده به پ لیتحو  یکالاها  ینگهدار  تیمسئول  -51

 . دینما یمناسب نگهدار   طیکرده و آنها را در شرا یر یشده جلوگ لیتحو ی خسارت به کالاها ای  ب یموظف است تا از هرگونه آس

موافقت خود را جهت ادامه کار اعلام   مانکاریگردد و لذا پ یم  دیکارفرما تمد یاز سو   مانیمدت پ دیکار به تناسب تمد یمدت زمان اجرا  -52

 کار مسموع نخواهد بود .  ی زمان اجرا شیکار به سبب افزا یها نهیهز ش یافزا ی و ادعا دینما یم

پیمانکار بایستی مازاد مصالح و تجهیزات و نخاله ها، ماشین آلات و دیگر تجهیزات خود را در سایت و محل های تحویلی کارفرما   -53

باقیمانده است، حداکثر ظرف مدت تعیین شده از سوی کارفرما به محل تعیین شده کارفرما منتقل نماید. در غیر اینصورت هزینه های  

 . بالاسری از صورت وضعیت نامبرده کسر خواهد شد %15مذکور به همراه  
 پیمانکار موظف به تسویه حساب کامل با کارکنان خود در کارگاه و خاتمه کار آنان است   -54

در مواردی که تعلیق ناشی از تخلف پیمانکار در انجام کارها طبق مشخصات فنی و یا رعایت نکردن مقررات ایمنی باشد، تمام هزینه   -55

های مرتبط در دوران تعلیق به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما میتواند کلیه هزینه های مرتبط یاد شده را از کلیه منابع قابل  

 پرداخت به پیمانکار و تضامین وی برداشت نماید. 

کارفرما میتواند در طول اجرای قرارداد، دستور تعلیق قسمتی از کار یا کل کار را در مواردی که بنا به مصلحت خود اقدام مینماید در   -56

 حداکثر سه نوبت صادر نماید 

پیمانکار موظف است پس از دریافت ابلاغیه تعلیق از سوی کارفرما، اجرا آن قسمت از کار و یا کل کار را به تعلیقق انداخته و در اسرع   -57

وقت نسبت به ارزیابی درستی نسبت به وضعیت آن قسمت که تعلیق شده و اثر تعلیق بر پیشرفت کار تهیه و در قالب مشروحی به  

صورت کتبی در جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کارفرما ارائه فرماید. چنانچه پیمانکار ظرف مدت معین شده از سوی کارفرما اقدام به  

 انجام گزارش ننماید کارفرما میتواند از هر روشی که صلاح بداند اعم از استفاده از نماینده دستگاه نظارت یا از طریق قضایی، با هزینه

 از صورت وضعیت پیمانکار کسر نماید.  %15پیمانکار نسبت به ارزیابی وضعیت جاری اقدام و هزینه ها را با ضریب 

کاری از محل انبارش تحویل و به محل پای کار )امتداد میز ها(منتقل نماید و    scopeپیمانکار موظف است مقادیر مورد نیاز پنل در  -58

پنل ها بایستی در حضور نماینده کارفرما صورت پذیرد. بدیهی است مسئولیت انبارداری و همچنین خسارات   unpackingهمچنین 

 . وارده به پنل ها از محل انبارش تا نصب کامل پنل بر روی میز ها مستقیما بر عهده پیمانکار خواهد بود

پیمانکار موظف است از قرارگیری صحیح و مناسب بار همچنین انتخاب مناسب ضربه گیر ها و نحوه قرارگیری صحیح ضربه گیر ها بر   -59

 روی جرثقیل حمل کننده بار  و مهار کامل بار اطمینان حاصل شود

 پیمانکار موظف است جهت تامین نیرو انسانی از نیرو کار مناسب و سالم ایرانی می باشد   -60

پیمانکار موظف است پس از شروع به نصب پنل گذاری کامل ، توسط گان بارکد خوان شماره سریال پنل ها را  به کارفرما تحویل   -61

 نماید.)فایل مذکور متعاقبا ارسال خواهد شد( 

پیمانکار بایستی نصب پنل را به گونه ای انجام دهد تا از راه رفتن یا بالارفتن از پنل ها جلوگیری گردد. درصورت عدم رعایت تمامی  -62

 تبعات مستقیما بر عهده پیمانکار خواهد بود. 

 پیمانکار موظف به تهیه وعده غذایی مناسب برای دو نماینده شرکت کارفرما و همچنین تهیه تدارکات پذیرایی در جلاسات میباشد  -63

 پیمانکار موظف به حضور یک خودرو تا پایان  مدت کار اجرایی در اختیار کارفرما و نفرات نماینده شرکت کارفرما میباشد  -64

بالاسری از   % 25در صورتی که پیمانکار قسمتی از کار را نتواند انجام دهد یا با کندی غیر مجاز انجام دهد راسا توسط کارفرا اقدام و با  -65

 پیمانکار کسر خواهد شد 

 
 
 
 
 



 

 :تبصره -66

نقشه ها اقدام کنند و چنانچه پس از   یو بررس تیزیو تینسبت به سا  شنهادیدهندگان ملزم هستند قبل از هرگونه ارائه پ شنهادیپ -67

 هیها بر اساس حجم کار انجام شده ته  ت ی، صورت وضع ابدیکاهش  ای  ش یافزا اتیپروژه حجم عمل یدر زمان اجرا مت یق شنهادیارائه پ

  .خواهد شد دییو تا

 .باشد ینصب به کارفرما م یمدن  تیمسول  مه یو تست ملزم به ارائه ب ییاجرا  اتیقبل از شروع عمل مانکاریپ -68

مناقصه پنل های  شرکت کنندگان در مناقصه بایستی پیشنهاد قیمت خود را در پاکت سربسته )با درج موضوع پیشنهاد قیمت : - -69

به امور پیمانکاران فرعی شرکت نیرو تون گستر مهام    1405/ 12/06حداکثر تا مورخ  مگاواتی نهبندان   10خورشیدی نیرو گاه 

 شرق)آقای آتشی( تحویل نمایند. 
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